

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 8»

**Инновационный проект**  
«Адаптация детей к условиям дошкольного образовательного  
учреждения с помощью нейро-сенсо-моторных технологий».  
на 2018-2020 гг.

Авторы проекта:  
Кравченко Т. Л.  
заведующий МБДОУ №8  
Сундукова А.К., к.ф.н.,  
Декан факультета дошкольного и  
начального образования ГБУ ДПО РО  
РИПК и ППРО

Ростов-на-Дону  
2018 г.

## Дорожная карта проекта

Цель инновационного проекта:

- повысить качество психолого-педагогического сопровождения детей в процессе адаптации;
- разработка управленческих решений по модернизации социально-развивающей среды в образовательном пространстве ДОУ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>Подготовительный этап</b>				
1.	Разработка идеи проекта, определение целей проекта, определение необходимых ресурсов МБДОУ № 8 для реализации проекта.	Январь 2018 г.	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО к.ф.н. А. Х. Сундукова Заведующий Т. Л. Кравченко	Инновационный проект
2.	Изучение, анализ и оценка нормативно-правовой, методической и научной литературы, изучение имеющихся исследований по теме проекта. Подготовка научно-методического и материально-технического сопровождения проекта. Разработка механизма реализации проекта. Распределение полномочий по управлению проектом.	Январь 2018 г.	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО к.ф.н. А. Х. Сундукова Заведующий Т. Л. Кравченко	Аналитическая справка
3.	Определение участников проекта. Создание рабочей группы. Выбор членов рабочей группы с определением объема функционала в проекте.	Февраль 2018 г.	Заведующий Т. Л. Кравченко Старший воспитатель О.В. Исмангулова	Приказ МБДОУ № 8

4.	Разработка плана мероприятий деятельности инновационной площадки	Февраль 2018 г.	Рабочая группа	Дорожная карта на 2018-2020 гг.
5.	Организация сотрудничества с партнёрами и организациями	Март 2018 г.	Заведующий Т. Л. Кравченко, к.п.н. О. Г. Фатхи	Повышение квалификации педагогических работников
6.	Определение системы мониторинга результатов проекта.	Апрель 2018 г.	Рабочая группа	График мониторингов
7.	Обучающий семинар по использованию нейро-сенсомоторных технологий в условиях ДОУ	Май 2018 г.	Рабочая группа К.п.н. О. Г. Фатхи	Сертификаты участников
8.	Обучающий семинар по использованию нейро-сенсомоторных технологий для родителей воспитанников младшей группы	Сентябрь 2018 г.	Рабочая группа К.п.н. О. Г. Фатхи	Сертификаты участников
9.	Мониторинг адаптационных особенностей детей 3-4 лет, особенностей интеграции первичных рефлексов.	Октябрь 2018 г.	Педагог-психолог Г. В. Корябина	Аналитическая справка
10.	Индивидуальное консультирование родителей по результатам мониторинга	Ноябрь 2018 г.	Педагог-психолог Г. В. Корябина	Методические рекомендации
11.	Создание проекта программы нейро-сенсомоторной интеграции психических процессов и социально-психологической	Декабрь 2018 г.	Рабочая группа	Проект программы

	адаптации детей к условиям МБДОУ			
<b>Основной этап Практический</b>				
1.	Реализация проекта программы нейро-сенсо-моторной интеграции психических процессов и социально-психологической адаптации детей к условиям МБДОУ	Январь 2019 г.- сентябрь 2020 г.	Рабочая группа	Проект программы Табели посещаемости коррекционно- развивающих занятий
2.	Отслеживание продвижения проекта. Решение возникающих проблем в ходе реализации проекта. Информирование участников о ходе реализации проекта	Январь 2019 г.- сентябрь 2020 г.	Рабочая группа	Педсоветы, консультации педагогов, педагога-психолога, родительские собрания, мониторинг удовлетворенности проектом воспитателей, родителей.
3.	Участие в августовской конференции	Август 2019 г.	Заведующий Т. Л. Кравченко	Статья: «Инновационный проект в МБДОУ № 8 «Адаптация детей к условиям дошкольного образовательного учреждения с помощью нейро-сенсо-моторных технологий».
4.	Промежуточный мониторинг результатов реализации проекта.	Октябрь 2019 г.	Педагог-психолог Г.В. Корябина	Аналитическая справка. Методические рекомендации.
5.	Формирование промежуточных отчётов о результатах	Декабрь 2018 г. Декабрь 2019 г. Декабрь 2020 г.	Рабочая группа	Отчеты о работе по реализации инновационного проекта за 2018 г.,

	реализации проекта.			2019 г., 2020 г.
6.	Презентация инновационного проекта на районном методическом объединении	Январь 2020 г.	Педагог-психолог Г. В. Корябина	Выступление педагога-психолога
7.	Мастер-класс для родителей	Март 2020 г.	Педагог-психолог Г. В. Корябина, воспитатель Д. М. Абакумова	Методические рекомендации
<b>Заключительный этап Результативно-обобщающий</b>				
1.	Оценка уровня адаптированности детей к ДОУ	Октябрь 2020 г.	Педагог-психолог Г. В. Корябина	Аналитическая справка
2.	Систематизация и структурирование окончательных итогов реализации проекта.	Октябрь 2020 г.	Рабочая группа	Итоговая документация
3.	Формирование учебно-методической, научно-методической, организационно-управленческой базы данных по итогам проекта	Ноябрь 2020 г.	Рабочая группа	Программа нейро-сенсо-моторной интеграции психических процессов и социально-психологической адаптации детей к условиям МБДОУ
4.	Педагогический совет «Обобщение опыта реализации инновационного проекта»	Ноябрь 2020 г.	Рабочая группа	Управленческие решения
5.	Трансляция опыта по теме проекта.  Семинар-практикум: «Опыт реализации успешной адаптации детей к условиям ДОУ с использованием нейро-сенсо-моторных	Ноябрь-декабрь 2020г.	Рабочая группа	Презентация продукта

	технологий»			
6.	Определение форм внедрения результатов реализации проекта в образовательную практику.	Декабрь 2020 г.	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
7.	Итоговый отчет о результатах внедрения проекта	Декабрь 2020 г.	Заведующий Т. Л. Кравченко	Итоговая документация